## PROJECT INGRID PAUTA

[Definição do Projeto]			
	Horário da reunião: 19:00	Local da reunião: HA	LL UTFPR-CP
Reunião presidida por	Sirnande dos Santos Lima		
Tipo de reunião	Definições de tarefas extras e Andamento do projeto		
Facilitador			
Cronomestrista			
Participantes Danilo Morita, Francisco Xavier(Ausente Obs. não justificado), Ikaro.			
[Criação de interface para lista as conexões]			
[Tempo: 63 min]	[sirnande lima]		
Discussão	Criação de interface.		
Criação de interface para listar as conexões ativas e as conexões que foram feitas com o servidor. Nessa lista deverá conter informações sobre: o estados atual de cada conexão, ip, nome, quantidade de memoria ram e hd, tipo de sistema operacional, processador, todas informações relevantes do cliente.			
Conclusões			
O Ykaro ficou responsável por implementar o interface para listar todas as conexões. Prazo de 10 dias.			
Itens de ação		Pessoa responsável	Prazo
Criação de interface		Ikaro	10 dias
[Tarefa extra Sistema descentralizado]			
[Tempo: 30 min]	[Sirnande Lima]		
Discussão	Estudar sobre sistema descentralizado.		
Estudar			
Conclusões	Discussão próxima reunião.		
Observação.			